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Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта» 
(ООО «НИИ Транснефть»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 523 «Техника и технологии добычи и переработки нефти и газа»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от ___ 20 ___ г. № _______________)

За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны 
по МК (ИСО 3166) 004-97
	Код страны 
по МК (ИСО 3166)
004-97
	Сокращенное наименование национального 
органа по стандартизации

	Азербайджан
	AZ
	Азстандарт

	Армения
	AM
	Минэкономики Республики Армения

	Беларусь
	BY
	Госстандарт Республики Беларусь

	Грузия
	GE
	Грузстандарт

	Казахстан
	KZ
	Госстандарт Республики Казахстан

	Киргизия
	KG
	Кыргызстандарт

	Молдова
	MD
	Институт стандартизации Молдовы

	Россия
	RU
	Росстандарт

	Таджикистан
	TJ
	Таджикстандарт

	Туркмения
	TM
	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

	Узбекистан
	UZ
	Узстандарт

	Украина
	UA
	Минэкономразвития Украины


4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от __ _______ 20__ г. № ____) межгосударственный стандарт 
ГОСТ ________ введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с _________ 20__ г. 

5 
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
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	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

	Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов
ПРИЕМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА
Основные положения
Trunk pipeline transport of oil and oil products. Acceptance and commissioning of main pipeline. Main principles



Дата введения  _________________
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Настоящий стандарт устанавливает основные положения по приемке и вводу в эксплуатацию завершенных строительством/реконструкцией объектов магистрального трубопровода для транспортировки нефти и нефтепродуктов.
Настоящий стандарт распространяется на объекты магистрального трубопровода для транспортировки нефти и нефтепродуктов, включая ответвления от него, номинальным диаметром до DN 1200 включительно c избыточным давлением до 14 МПа включительно.
Настоящий стандарт не распространяется на приемку и ввод в эксплуатацию:
· объектов магистрального трубопровода для транспортировки других сред, кроме нефти и нефтепродуктов;
· объектов промысловых и межпромысловых трубопроводов;
· объектов магистрального трубопровода, расположенных в зонах морских акваторий, активных тектонических разломов с сейсмичностью более 9 баллов по шкале МSК-64 [1].
Настоящий стандарт предназначен для применения организациями, осуществляющими строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов магистрального трубопровода для транспортировки нефти и нефтепродуктов.
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В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 31385 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия
ГОСТ 34396 Системы измерений количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия
ГОСТ 34826-22 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Линейная часть. Организация и производство 
строительно-монтажных работ

Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
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[bookmark: _Toc151197963][bookmark: _Toc151198163]В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 
	авторский надзор: Один из видов услуг по надзору автором проектной документации и другими разработчиками проектной документации за строительством, осуществляемому в целях обеспечения соответствия требованиям, содержащимся в проектной и рабочей документации, выполняемых строительно-монтажных работ на объекте. 

Примечание – Разработчиками проектной документации могут являться как физические, так и юридические лица.

[ГОСТ 34366-2017, пункт 3.1]


3.2 акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией: Подписанный членами приемочной комиссии и утвержденный заказчиком акт приемки о завершении работ в объеме согласно проектной и рабочей документации и условиям контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
3.3 акт приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией: Подписанный членами рабочей комиссии акт приемки о завершении подрядчиком работ в объеме согласно проектной и рабочей документации и условиям контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
3.4 акт проверки: Документ, содержащий результаты проверки органом государственного надзора или органом муниципального контроля юридического лица, построенного, реконструированного объекта капитального строительства на соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной и рабочей документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
3.5 
	акт освидетельствования: Документ, входящий в состав исполнительной документации, оформляемый комиссией в составе (но не ограничиваясь) представителей заказчика в строительной деятельности и подрядной организации и подтверждающий объем и качество выполненных работ, качество ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения и т. д.
[ГОСТ 34366-2017, пункт 3.2]



3.6 
	ввод в эксплуатацию объекта магистрального трубопровода: Документально оформленное собственником магистрального трубопровода событие, фиксирующее начало использования объекта магистрального трубопровода по назначению.
[ТР ЕАЭС 049/2020, глава II, статья 5]


3.7 
	входной контроль: Контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.
[ГОСТ 16504-81, пункт 100]


3.8 
	государственный надзор[footnoteRef:2]): Проверка соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям утвержденной проектной, рабочей документации, проверка наличия разрешительных документов государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза. [2: ) На территории Российской Федерации применяют термины «государственный строительный надзор» и «государственный экологический надзор».] 


Примечание – Государственный надзор осуществляется организациями/лицами, уполномоченными на проведение государственного надзора в соответствии с законодательством государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.

[ГОСТ 34826-22, пункт 3.14]


3.9 градуировка резервуара: Операция по установлению зависимости вместимости резервуара от уровня его наполнения жидкостью с целью составления градуировочной таблицы.
3.10 давальческие материалы: Материалы, принятые организацией от заказчика для переработки/обработки, выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством полного возвращения переработанных/обработанных материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции.
3.11 
	заказчик в строительной деятельности: Юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и/или осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов магистральных трубопроводов, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством в области строительства или нормативными правовыми актами государств – членов Евразийского экономического сообщества.

Примечание – Застройщик вправе осуществлять функции заказчика в строительной деятельности самостоятельно.

[ГОСТ 34366-2017, пункт 3.26]


3.12 
	застройщик: Физическое или юридическое лицо, осуществляющее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также проводящее инженерные изыскания, подготовку проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов.
[ГОСТ 34366-2017, пункт 3.5]


3.13 индивидуальные испытания оборудования: Испытания, выполняемые на отдельном оборудовании в период пусконаладочных работ, обеспечивающие выполнение требований, предусмотренных в рабочей документации, межгосударственных и национальных стандартах государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза и/или технических условиях, с целью подготовки оборудования к приемке в эксплуатацию или для проведения последующего комплексного опробования.
3.14 информационная модель: Совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте магистрального трубопровода, формируемых в электронном виде на всех этапах его жизненного цикла. 
3.15 
	исполнительная документация: Текстовые и графические материалы, оформленные в установленном порядке, отражающие фактическое исполнение проектных решений, фактическое положение объектов строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта по мере завершения определенных проектной документацией работ.
[ГОСТ 34366-2017, пункт 3.6]


3.16 исполнительная производственная документация: Совокупность документов, отражающих ход производства строительно-монтажных работ и техническое состояние объекта капитального строительства.
3.17 комплексное опробование систем и оборудования: Проверка совместной работы взаимосвязанных систем и оборудования в предусмотренном проектной и рабочей документацией технологическом процессе под нагрузкой и выводом на устойчивый проектный технологический режим. 
3.18 контракт (на выполнение СМР): Документ со всеми приложениями и дополнениями к нему, заключенный между заказчиком и подрядчиком на выполнение работ на объекте.
3.19 
	линейная часть магистрального трубопровода (для транспортировки нефти и нефтепродуктов): Объект магистрального трубопровода, предназначенный для перемещения транспортируемых нефти/нефтепродуктов, включающий в себя собственно трубопровод, вдольтрассовые линии электропередачи, кабельные линии и сооружения связи, устройства электрохимической защиты от коррозии и иные сооружения и технические устройства, обеспечивающие его эксплуатацию.
[ГОСТ 34826-22, пункт 3.23]


3.20 
	магистральный трубопровод (для транспортировки нефти 
и нефтепродуктов): Единый производственно-технологический комплекс, предназначенный для транспортировки подготовленной нефти и нефтепродуктов от пунктов приема до пунктов сдачи потребителям или перевалки их на автомобильный, железнодорожный или водный транспорт, состоящий из конструктивно и технологически взаимосвязанных объектов, включая сооружения и здания, используемые для целей обслуживания и управления объектами магистрального трубопровода.
[ГОСТ 34826-22, пункт 3.24]


3.21 объект капитального строительства: здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).
3.22 
	объект магистрального трубопровода (для транспортировки нефти 
и нефтепродуктов): Составная часть магистрального трубопровода, предназначенная для выполнения одной или нескольких взаимосвязанных технологических операций в процессе транспортировки, технологического хранения, перевалки подготовленной нефти или нефтепродуктов на автомобильный, железнодорожный или водный виды транспорта, включающая комплекс соответствующих зданий, сооружений и технических устройств.
[ГОСТ 34826-22, пункт 3.29]


3.23 общий журнал работ: Документ, отражающий последовательность осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, а также сведения о строительном контроле и государственном надзоре.

3.24 
	орган строительного контроля: Юридическое лицо, имеющее соответствующие разрешительные документы к работам по строительному контролю, выдаваемые уполномоченным органом в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов государств – членов Евразийского экономического сообщества, а также обладающее надлежащим опытом, соответствующим оборудованием и квалифицированным персоналом для осуществления строительного контроля качества строительства объекта, с которым заключен соответствующий договор заказчиком в строительной деятельности.
[ГОСТ 34366-2017, пункт 3.12]


3.25 опытная эксплуатация: Эксплуатация системы, проводимая силами заказчика, в том числе, с привлечением специализированной организации, с целью проверки работоспособности системы, готовности оперативного и ремонтного персонала к работе в условиях промышленной эксплуатации.

Примечания
1 При опытной эксплуатации системы оперативно-техническое обслуживание и выявление дефектов осуществляет заказчик. Устранение неисправностей, вызвавших неработоспособность систем, проводит соответствующая организация, допустившая неисправность.
2 Допускается в процессе опытной эксплуатации подрядчику проводить дополнительную отладку программ и устройств в соответствии с рабочей программой опытной эксплуатации.
3.26 
	охранная зона: Территория или акватория с особыми условиями использования, прилегающая к объектам магистрального трубопровода, предназначенная для обеспечения безопасности объектов магистрального трубопровода и создания необходимых условий их эксплуатации, в пределах которой ограничиваются или запрещаются виды деятельности, несовместимые с целями ее установления.
[ТР ЕАЭС 049/2020, глава II, статья 5]




3.27 
	подрядчик: Организация, имеющая разрешительные документы на производство работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту объектов магистральных трубопроводов, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемые уполномоченным органом в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, необходимое оборудование, строительные машины и механизмы, квалифицированный кадровый состав и осуществляющая строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов магистральных трубопроводов в соответствии с требованиями нормативных документов, проектной, рабочей документации.
[ГОСТ 34826-22, пункт 3.35]


3.28 поставщик автоматизированной системы управления технологическими процессами: Организация, обеспечивающая поставку автоматизированной системы управления технологическими процессам заказчику по договору поставки.
3.29 
	приемка объекта магистрального трубопровода: Форма оценки соответствия, завершенного строительством (реконструкцией) объекта магистрального трубопровода проектной документации, требованиям настоящего технического регламента, других технических регламентов Союза, действие которых на него распространяется, подтверждающая готовность объекта магистрального трубопровода к вводу в эксплуатацию.
[ТР ЕАЭС 049/2020, глава II, статья 5]


3.30 
	приемо-сдаточная документация: Документация, дающая право на строительство, подтверждающая фактическое выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной и рабочей документацией и дающая право на ввод объекта в эксплуатацию.
[ГОСТ 34826-22, пункт 3.36]


3.31 приемочная комиссия: Временный коллегиальный орган уполномоченных должностных лиц, устанавливающий и документально подтверждающий соответствие параметров построенного/реконструированного объекта магистрального трубопровода проектной и рабочей документации, требованиям нормативных документов, а также готовность его к вводу в эксплуатацию.
3.32 
	проект производства работ: Документ, разрабатываемый подрядчиком на основании проектной и рабочей документации, устанавливающий методы и последовательность выполнения строительно-монтажных работ, безопасные, рациональные способы качественного выполнения технологических операций, состав и степень детализации которого определяются спецификой и объемом выполняемых строительно-монтажных работ.
[ГОСТ 34826-22, пункт 3.38]


3.33 
	проектная документация: Совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные инженерно-технические и иные решения проектируемого здания (сооружения), состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.
[ГОСТ 21.001-2013, пункт 3.1.5]


3.34 пусконаладочные работы: Комплекс работ, выполняемый после монтажа систем/оборудования, обеспечивающий приведение систем/оборудования в работоспособное состояние, позволяющее их использование по назначению при эксплуатации.
3.35 
	рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.
Примечание – В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разрабатываемые в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

[ГОСТ 21.001-2013, пункт 3.1.6]


3.36 рабочая комиссия: Временный коллегиальный орган, образуемый в установленном порядке для проверки готовности завершенного строительством/реконструкцией объекта и предъявления его приемочной комиссии.
3.37 разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: Документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной и рабочей документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.
3.38 
	разрешительная документация: Документы, оформляемые строительным подрядчиком и заказчиком в строительной деятельности в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов государств – членов Евразийского экономического сообщества для возможности выполнения строительно-монтажных работ на объектах строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта.
[ГОСТ 34366-2017, пункт 3.21]




3.39 
	резервуар (для нефти/нефтепродуктов): Сооружение, предназначенное для приема, накопления и сдачи нефти/нефтепродуктов.

Примечание - Резервуары в ряде случаев можно использовать для измерения объема и/или хранения нефти/нефтепродуктов.
[ГОСТ 34737-2021, пункт 3.29]


3.40 рекультивация земель: Мероприятия по предотвращению деградации земель и/или восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования, в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений.
3.41 
	скрытые работы: Работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ. 
[ГОСТ 34366-2017, пункт 3.22]


3.42 специальный журнал работ: Документ, отражающий выполнение отдельных видов работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства.
3.43 
	строительный контроль: Контроль, проводимый в процессе строительства, капитального ремонта, технического перевооружения, реконструкции объектов в целях проверки соответствия выполняемых работ результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов, нормативных документов, проектной, рабочей, технологической документации.

Примечание – В состав технологической документации входят проект производства работ и технологические карты.

[ГОСТ 34366-2017, пункт 3.24]


3.44 субподрядная организация: Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с которым генеральный подрядчик заключил договор на выполнение определенных работ и привлечение которого согласовано с заказчиком в рамках соответствующего контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
3.45 технический заказчик: Юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной и рабочей документации, о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной и рабочей документации, строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную и рабочую документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством стран – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.
3.46 
	эксплуатирующая организация: Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством государства – члена Союза, осуществляющее эксплуатацию магистрального трубопровода на праве собственности или на ином законном основании и несущее ответственность за безопасность его эксплуатации, обеспеченное персоналом и материально-техническими ресурсами, необходимыми для управления деятельностью магистрального трубопровода, обслуживания и поддержания его эксплуатационных параметров.
[ТР ЕАЭС 049/2020, глава II, статья 5]




[bookmark: _Toc95293738]Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
АВР  автоматическое включение резерва;
АКП – антикоррозионное покрытие;
АСУПТ –  автоматизированная система управления пожаротушением;
АСУТП – автоматизированная система управления технологическими процессами; 
ЗИП – запасные части, инструменты и принадлежности;
КО – комплексное опробование;
ЛЧ – линейная часть;
МТ – магистральный трубопровод; 
НД – нормативный документ, действующий на территории государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза;
НК – неразрушающий контроль;
НПС – нефтеперекачивающая/нефтепродуктоперекачивающая станция;
ПД – проектная документация;
ПДСВ – производственно-дождевые сточные воды;
ПМ – программа и методика;
ПНР – пусконаладочные работы;
ППР – проект производства работ;
РД – рабочая документация;
СИКН – система измерений количества и показателей качества нефти/нефтепродуктов;
СК – строительный контроль;
СМР – строительно-монтажные работы;
СО – станция очистки;
ТУ – технические условия;
ХБСВ –хозяйственно-бытовые сточные воды;
ЭХЗ – электрохимическая защита.

[bookmark: _Toc95293739]Подготовка объектов магистрального трубопровода к приемке
[bookmark: _Toc53130627][bookmark: _Toc95293740]Правила проведения индивидуальных испытаний, пусконаладочных работ и комплексного опробования объектов магистрального трубопровода

1.1.1 Индивидуальные испытания проводят с целью проверки работоспособности, качества монтажа и соответствия фактических параметров смонтированного оборудования ПД и РД, НД и ТУ, а также инструкциям и программам изготовителя оборудования, необходимым для проведения индивидуальных испытаний отдельных машин, механизмов и агрегатов при подготовке оборудования к приемке рабочей комиссией для дальнейшего проведения КО. Эксплуатирующая организация на начало индивидуальных испытаний должна быть укомплектована силами и средствами для ликвидации аварий.
1.1.2 Индивидуальные испытания осуществляет подрядчик согласно ПМ индивидуальных испытаний, разработанной заказчиком/эксплуатирующей организацией. Уровни ответственности заказчика и подрядчика во время индивидуальных испытаний и КО отражают в контракте на выполнение СМР.
1.1.3 Индивидуальные испытания по проверке вхолостую проводит подрядчик, а по проверке под нагрузкой – заказчик/эксплуатирующая организация с участием подрядчика. Индивидуальные испытания проводят по завершении СМР в соответствии с ПМ индивидуальных испытаний, обеспечивающей выполнение ПД и РД, НД, ТУ, а также инструкций и программ изготовителя оборудования, необходимых для проведения индивидуальных испытаний отдельных машин, механизмов и агрегатов.
1.1.4 ПМ индивидуальных испытаний разрабатывают с соблюдением следующих основных положений:
· обеспечение точности, лаконичности, предметности, информативности изложения материала, включаемого в ПМ индивидуальных испытаний;
· исключение возможности неоднозначного толкования требований и понятий, включаемых в ПМ индивидуальных испытаний;
· обеспечение технологической последовательности выполнения работ и действий персонала при выполнении технологических операций индивидуальных испытаний, а также при осуществлении контроля за их выполнением;
· обеспечение конкретности, измеримости, адекватности применяемых критериев оценки выполнения технологических операций; 
· установление конкретных требований промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
· обеспечение наличия в ПМ индивидуальных испытаний отметок о выполнении отдельных операций.
1.1.5 При определении критериев оценки выполнения наиболее ответственных технологических операций индивидуальных испытаний учитывают материалы подраздела ПД «Технологические решения»:
· показатели и характеристики оборудования;
· перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к оборудованию.
1.1.6 Конкретные параметры индивидуальных испытаний указывают в ПМ индивидуальных испытаний в соответствии с характеристиками смонтированного оборудования.
1.1.7 В ПМ индивидуальных испытаний указывают структурные подразделения и должностные лица, ответственные за обеспечение и выполнение индивидуальных испытаний в целом и за выполнение отдельных операций.
1.1.8 Знание требований ПМ индивидуальных испытаний обязательно для всех лиц, участвующих в организации, подготовке и проведении индивидуальных испытаний.
1.1.9 При проведении индивидуальных испытаний не допускается устранение дефектов под давлением или при работающих агрегатах и механизмах.
1.1.10 По результатам выполнения ПНР оформляют соответствующие акты и проводят индивидуальные испытания на каждое технологическое оборудование или трубопровод.
1.1.11 По результатам выполнения индивидуальных испытаний и КО оформляют соответствующие акты.
1.1.12 Результаты выполнения каждой операции фиксируют в документах (план-графике выполнения работ, журнале индивидуальных испытаний и т. п.).
1.1.13 Оценку результатов индивидуальных испытаний проводят согласно установленным ПМ индивидуальных испытаний приемочным критериям, которые определяют на основе ПД, РД и НД.
1.1.14 При выявлении в процессе индивидуальных испытаний дефектов индивидуальные испытания повторяют только после устранения подрядчиком этих дефектов.
1.1.15 При отклонении работы оборудования от заданного режима персонал, осуществляющий индивидуальные испытания:
· останавливает проведение испытаний;
· докладывает об обнаруженном отклонении руководителю испытаний; 
· выявляет и устраняет причины отклонения;
· восстанавливает нормальный режим работы испытываемого оборудования.
1.1.16 Индивидуальные испытания считают завершенными при следующих условиях:
· проведен весь комплекс работ, предусмотренных ПМ индивидуальных испытаний;
· устранены все выявленные в процессе индивидуальных испытаний дефекты;
· результаты индивидуальных испытаний соответствуют приемочным критериям, предусмотренным программой индивидуальных испытаний.
1.1.17 Средства измерений, с действующими свидетельствами о поверке, на которые выданы свидетельства об утверждении типа, индивидуальным испытаниям не подвергают.
1.1.18 [bookmark: _Hlk90583061]Требования ПМ индивидуальных испытаний следует учитывать при разработке программ КО оборудования и систем.
1.1.19 [bookmark: _Hlk90582183]ПНР включают комплекс работ, которые выполняют в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний оборудования и технологических систем, зданий и сооружений, трубопроводов, электротехнических, санитарно-технических устройств, систем автоматизации, других объектов МТ, вводимых в эксплуатацию после строительства/реконструкции.
1.1.20 ПНР выполняют в соответствии с ПД и РД, НД.
1.1.21 Состав ПНР и программа их выполнения должны соответствовать предусмотренным в ПД и РД техническим характеристикам оборудования, требованиям изготовителя оборудования, требованиям охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и органов государственного надзора.
1.1.22 В период КО заказчик выполняет проверку, регулировку и обеспечение совместной взаимосвязанной работы оборудования в технологическом процессе под нагрузкой, предусмотренной в ПД и РД.
1.1.23 КО оборудования осуществляет рабочая комиссия, созданная приказом заказчика, с участием эксплуатирующей организации, подрядчика и СК с привлечением при необходимости поставщиков оборудования и проектной организации.
1.1.24 КО объекта проводят в течение не менее 72 ч, а линий электропередачи – в течение не менее 24 ч под нагрузкой, соответствующей значениям, установленным в ПД и РД. КО проводят по утвержденной заказчиком программе испытаний. При выявлении отклонений, скрытых дефектов, сбоя в работе смонтированного оборудования и систем составляют ведомость отклонений от проектных характеристик объекта со сроками их устранения.
1.1.25 После устранения выявленных отклонений составляют акт и проводят повторное КО в полном объеме.
1.1.26 При получении положительных результатов КО оборудования и систем оформляют акт приемки комиссией после КО.
1.1.27 [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]КО проводят в целях проверки работоспособности систем и оборудования в соответствии с ПД и РД, а также подтверждения их готовности к приемке.
1.1.28 При КО проверяют совместную работу систем и оборудования под нагрузкой, выявляют возможные их дефекты.
1.1.29 Программы КО оборудования и систем объектов МТ разрабатывают с соблюдением следующих основных положений:
· обеспечение точности, лаконичности, предметности, информативности изложения материала, включаемого в программу КО, и достаточности информации об объекте МТ;
· исключение возможности неоднозначного толкования требований и понятий, включаемых в программу КО;
· обеспечение технологической последовательности выполнения работ и действий персонала по выполнению операций КО, а также по осуществлению контроля за их выполнением;
· обеспечение конкретности, измеримости, адекватности применяемых критериев оценки выполнения наиболее ответственных операций;
· установление конкретных требований по промышленной и пожарной безопасности, защите персонала при выполнении операций, охране окружающей среды;
· обеспечение возможности наличия в программе КО отметок о выполнении отдельных операций.
1.1.30 При определении критериев оценки выполнения наиболее ответственных операций КО учитывают материалы подраздела ПД «Технологические решения»:
· показатели и характеристики принятых технологических процессов и оборудования;
· перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам и оборудованию;
· описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов.
1.1.31 Конкретные параметры КО указывает разработчик в программе КО в соответствии с характеристиками смонтированного оборудования.
1.1.32 В программе КО указывают структурные подразделения и должностные лица, ответственные за обеспечение и выполнение КО в целом и за выполнение отдельных испытаний в период КО.
1.1.33 Знание требований программы КО обязательно для всех лиц, участвующих в организации, подготовке и проведении КО.
1.1.34 Под КО оборудования и систем трубопровода понимают заполнение трубопровода нефтью/нефтепродуктами и его работу после заполнения в течение не менее 72 ч. КО трубопровода выполняют согласно плану мероприятий, разработанному и утвержденному подрядчиком и согласованному с заказчиком. 
1.1.35 До начала индивидуальных испытаний, ПНР и работ по КО эксплуатирующая организация должна укомплектовать вводимые объекты обслуживающим персоналом и специалистами соответствующей квалификации.

[bookmark: _Toc53130628][bookmark: _Toc95293741]Особенности проведения индивидуальных испытаний, пусконаладочных работ и комплексного опробования технологического оборудования и трубопроводов

1.1.36 Трубопроводы, байпасные линии, ответвления трубопроводов, коллекторы трубопроводов, запорную арматуру, сосуды и аппараты, работающие под давлением, сборка которых выполнялась на строительной площадке с применением неразъемных соединений, подвергают испытаниям на прочность и герметичность. Результаты испытаний оформляют актом с участием представителя органа СК.
1.1.37 Приводы и механизмы агрегатов испытывают с соблюдением паспортных данных и требований изготовителя.
1.1.38 ПНР выполняют по электротехническим системам, автоматике и силовому оборудованию, функционирование которых обеспечивает проведение индивидуальных испытаний и КО технологического оборудования и трубопроводов. 
1.1.39 К началу КО завершают монтаж следующих систем обслуживания и инженерного обеспечения: смазки, охлаждения, вентиляции, автоматизации, сигнализации, противопожарной защиты, электрооборудования, защитного заземления и т. д., выполняют ПНР, подтверждающие нормальное функционирование указанных систем, проводят индивидуальные испытания, за исключением ПНР, выполняемых на действующем оборудовании, включенном в технологический режим.

[bookmark: _Toc53130630][bookmark: _Toc95293742]Особенности проведения комплексного опробования узлов и систем нефтеперекачивающей/нефтепродуктоперекачивающей станции, технологических и вспомогательных систем

1.1.40 [bookmark: _Hlk104385406]ПНР, индивидуальным испытаниям и КО подлежат следующие узлы и системы (целиком или отдельные единицы оборудования) НПС:
· АСУТП;
· водозаборные сооружения;
· водоснабжение и канализация;
· дизельная электростанция;
· здание насосной станции;
· котельная;
· механо-технологическое оборудование; 
· нефтеперекачивающие агрегаты с приводами;
· отопление, вентиляция и кондиционирование;
· очистные сооружения;
· насосная станция пожаротушения;
· резервуары; 
· связь;
· система противопожарной защиты;
· склад горюче-смазочных материалов с насосами и резервуарами; 
· система молниезащиты и заземления;
· система ЭХЗ;
· сосуды, работающие под давлением (фильтры, системы сглаживания волн давления, камеры приема, пуска средств очистки и диагностирования);  
· установка утилизации отходов;
· система электроснабжения.
При необходимости данный перечень может быть дополнен другими системами, оборудованием и т. д., требующими проведения ПНР, индивидуальных испытаний и КО. 
1.1.41 ПНР, индивидуальные испытания узлов, оборудования и технологических трубопроводов допускается проводить только при возможности обеспечения контроля технологических параметров оборудования.
1.1.42 Работы, связанные с КО технологических и вспомогательных систем, осуществляют согласно программе, разработанной заказчиком с участием эксплуатирующей организации. Целью этих работ является обеспечение требуемой работоспособности отдельных систем в соответствии с ПД и РД и подтверждение их готовности к приемке.
1.1.43 До проведения КО технологических и вспомогательных систем рабочая комиссия принимает результаты индивидуальных испытаний системы обеспечения пожарной безопасности, предусмотренную в ПД и РД.
1.1.44 При необходимости для проведения КО технологических и вспомогательных систем (на линейной части МТ, технологических трубопроводах и 
т. п.) заказчик оформляет разрешение на заполнение трубопровода нефтью/нефтепродуктами.
1.1.45 До даты начала подключения и заполнения трубопровода нефтью/нефтепродуктами рабочие комиссии завершают и принимают с оформлением соответствующих актов линейные, при необходимости площадочные объекты МТ:
· трубопровод с лупингами и резервными нитками, с переходами через естественные и искусственные препятствия, с линейными задвижками, узлами пуска/пропуска/приема средств очистки и диагностирования, линиями электропередачи;
· электроустановки;
· линии связи с узлами и усилительными пунктами;
· дома обходчиков;
· взлетно-посадочные площадки для вертолетов;
· вдольтрассовые дороги;
· защитные сооружения от аварийного разлива нефти/нефтепродуктов;
· средства ЭХЗ;
· линейная телемеханика;
· технологические трубопроводы НПС;
· резервуарные парки;
· насосные;
· СИКН.
1.1.46 Работы по заполнению трубопровода нефтью/нефтепродуктами объектов МТ проводит заказчик под руководством эксплуатирующей организации.
1.1.47 Подлежащие приемке объекты МТ до начала КО укомплектовывают эксплуатационным персоналом, прошедшим соответствующее обучение, и обеспечивают необходимой оперативной и эксплуатационной документацией; на этих объектах МТ обеспечивают условия труда в соответствии с требованиями охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии. Вводимые в эксплуатацию объекты МТ должны быть оборудованы средствами пожарной безопасности, средствами пожаротушения (в т. ч. общего назначения), средствами экологического контроля сброса, выбросов, утечек загрязняющих веществ, а также, в случае если это предусмотрено проектной и рабочей документацией, средствами связи, оповещения, охранной сигнализации, пожарной сигнализации.
1.1.48 Объекты МТ до КО обеспечивают энергоресурсами, водой, ЗИП и другими средствами, необходимыми для их нормального функционирования. Указанные потребности в материалах удовлетворяет заказчик, при этом они соответствуют объемам, указанным в ПД и РД и соответствующих инструкциях.
1.1.49 При КО выполняют:
· заполнение трубопроводов нефтью/нефтепродуктами (на линейной части МТ, технологических трубопроводах и т. п.);
· заполнение резервуара и технологического оборудования нефтью/нефтепродуктами;
· проверку, регулировку и совместную взаимосвязанную работу оборудования и обслуживающих систем на холостом ходу, работу под нагрузкой и выводом на устойчивый технологический режим согласно ПД.
Указанные действия и проверки осуществляют в процессе КО резервуаров, сливо-наливных эстакад и других объектов.
1.1.50 КО осуществляет заказчик с привлечением эксплуатирующей организации, подрядчика ПНР, проектной организации, а при необходимости – специалистов изготовителя оборудования.
1.1.51 Оперативное устранение дефектов, выявленных в ходе проведения КО, выполняет подрядчик, допустивший брак.
1.1.52 Количество эксплуатационного персонала и технических ресурсов 
при проведении КО, а также режим работы объекта МТ (включая рабочие параметры, продолжительность, состав и свойства испытательной среды, ограничения по температурам и др.) определяют в соответствии с программой КО, разработанной заказчиком и согласованной с эксплуатирующей организацией. Контроль за соблюдением рабочих параметров при КО возлагают на заказчика. При КО оборудования на объектах, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха, обеспечивают проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов объекта МТ в соответствии с утвержденной заказчиком программой КО. Результаты данных лабораторных исследований являются обязательной составной частью документов, предоставляемых приемочной комиссии.
1.1.53 Дефекты технологического оборудования и труб, выявленные в процессе КО или ранее, скрытые заводские дефекты, выявленные в процессе проведения гидравлического испытания оборудования и труб на прочность, а также при проверке их на герметичность устраняет поставщик по рекламации заказчика до оформления акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. По выявленным дефектам подрядчик совместно с представителем органа СК составляют соответствующие акты.
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1.1.54 В соответствии с НД[footnoteRef:3]1) индивидуальным испытаниям подлежат следующие элементы системы электроснабжения: [3: 1) На территории Российской Федерации действуют правила устройства электроустановок (ПУЭ).] 

-	электрооборудование и электроустановки;
-	заземляющие устройства электроустановок;
-	устройства молниезащиты;
-	устройства защиты от статического электричества.
1.1.55 Индивидуальные испытания включают в т.ч. следующие проверки:
· взрывозащищенности электрических устройств и оборудования электроустановок, смонтированных во взрыво- и пожароопасных помещениях и зонах, в соответствии с ПД и РД и сопроводительными документами изготовителя (паспорт качества, сертификаты на изделие и т. д.);
· наличие разрешения надзорного органа на временный допуск в эксплуатацию электроустановок для проведения ПНР, оформляемого в соответствии с законодательством государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.
1.1.56 КО систем, оборудования и электроустановок выполняют как по отдельно налаженным интегрированным системам, так и комплексно по участкам трубопровода, узлам технологического оборудования.
1.1.57 КО электроустановок под напряжением по проектной схеме проводят на основании разрешения на допуск к эксплуатации на период ПНР, выданного надзорным органом. КО считается проведенным при условии отсутствия недопустимых неисправностей и непрерывной работе под нагрузкой оборудования совместно с системами автоматики и телемеханики в течение 72 часов.
1.1.58 При КО с поочередным отключением одного из источников электроснабжения должна быть проведена проверка работы АВР.
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1.1.59 Работы по КО системы ЭХЗ осуществляют в два этапа:
· индивидуальное испытание отдельных защитных установок;
· КО системы ЭХЗ от коррозии всего объекта МТ.
1.1.60 Индивидуальные испытания проводят после окончания монтажа анодного заземления. В процессе этих работ проверяют соответствие фактического значения сопротивления растеканию тока защитного и анодного заземлений значениям, указанным в РД, и испытывают катодные установки.
1.1.61 После индивидуального испытания проверяют состояние всех узлов и элементов защитной установки, оформляют соответствующий акт.
Работы по КО совместной системы ЭХЗ для двух и более объектов выполняют в присутствии представителей заказчика и заинтересованных организаций, при этом составляют акт на контрольные измерения по проверке отсутствия вредного влияния устройств ЭХЗ.
1.1.62 КО средств ЭХЗ резервуаров, технологических трубопроводов НПС и линейной части МТ проводят на основании программ КО.
После завершения КО системы ЭХЗ от коррозии всего объекта МТ рабочая комиссия составляет акт о приемке оборудования после КО законченной строительством системы ЭХЗ с рекомендациями по режимам ее эксплуатации.
1.1.63 Фактическая протяженность защитной зоны каждой установки ЭХЗ, определенная в процессе ПНР для половины ее максимального выходного напряжения, – не менее значения, приведенного в РД.
1.1.64 Если данные электрохимических измерений свидетельствуют о недостаточном количестве средств ЭХЗ, недостаточной их мощности, некачественно выполненной изоляции или о невозможности достижения параметров указанных защитных установок при полном соблюдении требований РД, то заказчик, проектная организация и подрядчик во взаимно согласованные сроки принимают меры по обеспечению требуемой защиты сооружений от подземной коррозии до ввода объекта в эксплуатацию.
1.1.65 При прокладке трубопроводов через водные преграды бестраншейными методами, в случае получения заключения о несоответствии значений переходного сопротивления АКП нормативным, при невозможности извлечения трубопровода и выполнения ремонта АКП, допускается ввод участка трубопровода в эксплуатацию при условии разработки проектных решений на установку дополнительной электрохимической защиты (ЭХЗ) подводного перехода.
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1.1.66 Индивидуальным испытаниям подлежат следующие узлы и агрегаты санитарно-технических систем:
· котельные;
· смонтированное технологическое оборудование;
· отопительные приборы на равномерный прогрев;
· канализационные сети и сооружения на них, канализационные насосные станции, оборудование очистных сооружений.
1.1.67 Индивидуальные испытания включают следующие проверки:
· соответствие характеристик оборудования ПД и РД;
· работа оборудования на холостом ходу и под нагрузкой в течение 4 ч непрерывной работы;
· наличие разрешения надзорного органа на ввод в эксплуатацию паровых котлов и на пуск тепловых энергоустановок.
1.1.68 Котлы и водонагреватели испытывают гидростатическим методом вместе с установленной на них арматурой. Котлы в котельных испытывают до производства обмуровочных работ, а водонагреватели – до нанесения тепловой изоляции. Величину пробного давления гидростатических испытаний котлов и водонагревателей принимают в соответствии с межгосударственными и национальными стандартами и ТУ на это оборудование.
Результатом ПНР котельных является разработка режимных карт котлов.
1.1.69 К началу индивидуальных испытаний завершают монтаж и опробование следующих систем:
· электрооборудования;
· автоматизации и сигнализации;
· противопожарной защиты;
· вентиляции;
· контрольно-измерительных приборов.
1.1.70 При проведении индивидуальных испытаний эксплуатационный персонал обеспечивает:
· оперативное управление оборудованием;
· соблюдение технологических ограничений и указаний, мер безопасности, предусмотренных программой индивидуальных испытаний;
· контроль за работой испытуемого оборудования, систем и оборудования, обеспечивающих проведение испытаний;
· ввод/вывод оборудования в работу/из работы.
1.1.71 При КО котельных проверяется совместная работа основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под нагрузкой.
КО оборудования тепловых энергоустановок считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного оборудования в течение не менее 72 ч на основном топливе с номинальной нагрузкой и проектными параметрами теплоносителя. КО тепловых сетей проводят в течение не менее 24 ч.
1.1.72 При КО котельных установок обеспечивают проведение лабораторных анализов качества сетевой и котловой воды на соответствие требованиям изготовителя.
1.1.73 Перед проведением КО систем теплоснабжения, приточной вентиляции подрядчик выполняет комплексную наладку и регулировку систем теплоснабжения c выдачей соответствующих заключений на теплопотребляющие энергоустановки (тепловые сети, тепловые пункты, тепловые спутники, системы подогрева резервуаров и т. д.).
1.1.74 КО оборудования тепловых энергоустановок проводят с номинальной нагрузкой и проектными параметрами теплоносителя. 
При плановом вводе объектов в эксплуатацию, когда среднесуточная температура не позволяет выйти котельной установке на номинальный режим и соответственно качественно проверить работу систем теплоснабжения и приточной вентиляции, изменение сроков и порядка выполнения указанных работ предусматривается в ПД и РД. 
1.1.75 При КО котельных обеспечивают проведение лабораторных анализов качества атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов дымовых труб. Результаты анализов фиксируют в акте КО.
1.1.76 По окончании монтажа системы теплоснабжения трубопроводы котельных промывают водой до выхода ее без механических примесей и оформляют акт в соответствии с НД[footnoteRef:4]1). [4: 1) На территории Российской Федерации действуют:
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115).] 

1.1.77 КО подлежат очистные сооружения. Очистные сооружения выводят на устойчивый технологический режим до их приемки в эксплуатацию.
1.1.78 Целями КО системы хозяйственно-бытовой канализации и СО ХБСВ являются:
· подтверждение параметров работы системы хозяйственно-бытовой канализации и СО ХБСВ;
· подтверждение соответствия заданию на поставку;
· проверка работоспособности смонтированной системы хозяйственно-бытовой канализации и оборудования СО ХБСВ;
· подтверждение готовности к приемке в эксплуатацию.
1.1.79 До начала проведения КО системы хозяйственно-бытовой канализации и оборудования СО ХБСВ выполняют и обеспечивают следующие организационные и технические мероприятия:
· приемо-сдаточные испытания электрооборудования;
· ПНР и индивидуальные испытания электрооборудования и отдельных систем;
· проверка и настройка всех систем контроля и управления, устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов и автоматики;
· индивидуальные испытания (в т. ч. гидравлические испытания и послемонтажная промывка трубопроводов, обкатка всех насосов и прокрутка запорной арматуры), индивидуальные ПНР всего опробуемого оборудования системы канализации и СО ХБСВ;
· ПНР в полном объеме, включая технологическую наладку с выходом на эксплуатационный режим по всем физико-химическим и микробиологическим показателям, приведенным в ПД и РД;
· проверка наличия в соответствии с ПД и РД необходимого резерва оборудования, требуемого запаса материалов, реагентов, защитных средств, системы обеспечения пожарной безопасности;
· проверка средств связи, громкоговорящей связи, сигнализации, аварийного освещения в соответствии с законодательством[footnoteRef:5]1); [5: 1) На территории Российской Федерации действует Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».] 

· проверка наличия персонала, обслуживающего систему хозяйственно-бытовой канализации и СО ХБСВ, укомплектованности и обучение;
· проверка наличия защитных средств, инструмента, протоколов об их испытаниях;
· издание приказа о составе комиссии для проведения КО и назначении руководителя работ;
· издание приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт систем хозяйственно-бытовой канализации и оборудования СО ХБСВ;
· проверка наличия руководства по эксплуатации и эксплуатационной технологической схемы СО ХБСВ, разработанных организацией, проводившей ПНР, поставщиком или изготовителем оборудования;
· проверка обеспеченности электротехнического персонала необходимой эксплуатационной документацией: должностными инструкциями, руководствами по эксплуатации, эксплуатационными технологическими схемами, журналами для регистрации эксплуатационных показателей сооружений;
· обучение и аттестация персонала в соответствии с требованиями законодательства в сфере охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;
· инструктаж по подготовке и безопасному проведению работ по КО;
· проверка готовности эколого-аналитической лаборатории к лабораторно-производственному и технологическому контролю.
1.1.80 При проведении КО системы хозяйственно-бытовой канализации и СО ХБСВ осуществляют проверку:
· работоспособности всего оборудования системы хозяйственно-бытовой канализации и СО ХБСВ, их элементов, коммуникаций, запорно-распределительного и контрольно-измерительного оборудования;
· основных параметров работы системы хозяйственно-бытовой канализации и оборудования СО ХБСВ на соответствие проектным значениям при одновременной работе всех объектов системы и всего оборудования СО ХБСВ при нормальной эксплуатации. 
1.1.81 КО системы хозяйственно-бытовой канализации и СО ХБСВ считается проведенным при условии отсутствия неисправностей, непрерывной работы оборудования под нагрузкой (на сточной воде) совместно с системами автоматики, телемеханики, электроснабжения и обеспечения на выходе СО ХБСВ качества очищенных сточных вод в соответствии с ПД и РД в течение не менее 72 ч.
1.1.82 Целями КО системы производственно-дождевой канализации и СО ПДСВ являются:
· подтверждение параметров работы системы производственно-дождевой канализации и СО ПДСВ;
· подтверждение соответствия задания на поставку;
· проверка работоспособности смонтированной системы производственно-дождевой канализации и СО ПДСВ;
· подтверждение готовности к приемке в эксплуатацию.
1.1.83 КО выполняют по программе КО системы производственно-дождевой канализации и СО ПДСВ, утвержденной техническим руководителем (главным инженером) эксплуатирующей организации.
1.1.84 ПНР системы производственно-дождевой канализации и СО ПДСВ включает следующие работы:
· обследование сооружений, оборудования и выполненных СМР, определение соответствия технических характеристик смонтированных сооружений, приборов, оборудования, узлов, блоков, установок техническим требованиям инструкций изготовителей, а также ПД и РД;
· наладка оборудования, узлов, блоков, установок, технологических линий, входящих в комплекс сооружений производственно-дождевой канализации, в процессе пробного пуска по проектной схеме с проверкой работы систем управления, регулировки, блокировки, защиты, сигнализации, автоматизации и связи;
· индивидуальное опробование оборудования, узлов, блоков, установок, технологических линий на сточной воде;
· выявление и устранение причин отклонения;
· восстановление режима работы испытываемого оборудования.
1.1.85 При проведении КО системы производственно-дождевой канализации СО ПДСВ осуществляют проверку:
· работоспособности всего оборудования системы производственно-дождевой канализации и СО ПДСВ, их элементов, коммуникаций, системы автоматизации очистных сооружений, запорно-распределительного и контрольно-измерительного оборудования;
· основных параметров работы системы производственно-дождевой канализации и оборудования СО ПДСВ на соответствие проектным значениям при одновременной работе всех объектов системы и всего оборудования СО ПДСВ при нормальной эксплуатации.
1.1.86 КО системы производственно-дождевой канализации и СО ПДСВ считается проведенным при условии отсутствия неисправностей, непрерывной работы оборудования под нагрузкой совместно с системами автоматики, телемеханики, электроснабжения и обеспечения на выходе СО ПДСВ качества очищенных сточных вод в соответствии с ПД и РД в течение не менее 72 ч.
1.1.87 Сроки вывода СО ХБСВ и СО ПДСВ на эксплуатационный режим, обеспечивающий достижение проектных параметров очистки по всем контролируемым показателям, – в соответствии с НД.
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1.1.88 Приемке подлежат все объекты МТ независимо от источников финансирования/инвестирования и форм собственности.
1.1.89 Приемку объектов МТ, завершенных строительством/реконструкцией, проводят с целью определения их соответствия, утвержденной в установленном порядке ПД и РД, а также НД и ТР ЕАЭС 049/2020 [2] (глава VI, пункты 53 – 57).
1.1.90 Порядок получения заключений о соответствии[footnoteRef:6]1) и разрешений на ввод объекта в эксплуатацию показан на рисунке А.1. [6: 1) Здесь и далее – заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта МТ требованиям ПД.] 

1.1.91 [bookmark: _Hlk104898162]При выделении в составе вводимого в эксплуатацию объекта МТ одного или нескольких пусковых комплексов (отдельных этапов работ) их приемку в эксплуатацию проводят в порядке, установленном для приемки объекта МТ в целом.
1.1.92 Приемку в эксплуатацию завершенных строительством/реконструкцией объектов МТ осуществляет приемочная комиссия после выполнения:
· всех СМР;
· необходимого комплекса испытательных работ и ПНР в соответствии с ПД и РД;
· приемки объекта МТ рабочей комиссией;
· проведения КО оборудования и систем;
· оформления и подписания актов проверки, заключения о соответствии, получения разрешения на ввод объекта МТ в эксплуатацию (для объектов МТ, на которые были получены разрешения на строительство).
Приемочная комиссия подтверждает готовность объекта МТ выполнять функциональное назначение. Порядок подготовки, проведения рабочих, приемочных комиссий, получения заключений о соответствии и разрешений на ввод объекта в эксплуатацию приведен на рисунке А.1.
1.1.93 Акт приемки законченного строительством объекта МТ приемочной комиссией подписывают после подписания рабочей комиссией акта приемки законченного строительством объекта МТ и оформления в уполномоченном в соответствии с законодательством государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза органе разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
1.1.94 Подписание акта приемки законченного строительством объекта МТ приемочной комиссией не допускается до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Готовностью к вводу в эксплуатацию объекта МТ (очереди, пускового комплекса) считается утверждение акта приемки законченного строительством объекта МТ приемочной комиссией.
1.1.95 Сооружения НПС могут быть приняты и введены в эксплуатацию только при условии обеспечения на них безопасных условий труда обслуживающего персонала, а также наличия системы обеспечения пожарной безопасности.
1.1.96 После завершения СМР в соответствии с ПД и РД и условиями контракта на выполнение СМР, проведения индивидуальных испытаний оборудования, завершения ПНР приемку завершенных строительством/реконструкцией объектов МТ осуществляет рабочая комиссия с оформлением акта. О завершении СМР заказчика уведомляет подрядчик в соответствии с НД.
1.1.97 При приемке и вводе в эксплуатацию объектов МТ допускается переносить сроки выполнения отдельных видов работ, не влияющих на безопасность объекта (рекультивация земель, благоустройство, мелиоративные и противоэрозионные сооружения, воспроизводство водных биологических ресурсов и другие сезонные работы), выполнение которых невозможно в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями (период со среднесуточной температурой ниже 5 °С, паводок и т. д.). При необходимости переноса выполнения данных работ, необходимо внести соответствующие изменения в следующую документацию: ПД и РД, акт приемки законченного строительством объекта МТ рабочей комиссией, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, контракт на выполнение СМР.
1.1.98 При необходимости переноса выполнения данных работ в ПД и РД, акт приемки законченного строительством объекта МТ рабочей комиссией, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, контракт на выполнение СМР вносят соответствующие изменения.
1.1.99 Работы по сносу или демонтажу объекта МТ выполняют в соответствии с проектом организации работ по сносу или демонтажу, разработку которого осуществляют в соответствии с НД.
1.1.100 После завершения сезонных работ заказчик назначает рабочую комиссию для приемки результатов сезонных работ с последующим оформлением акта приемки сезонных работ. Приемка результатов данных работ приемочной комиссией с оформлением акта приемки сезонных работ не выполняется.
1.1.101 На завершенный строительством/реконструкцией объект МТ приемо-сдаточную документацию передают в эксплуатирующую организацию. Состав приемо-сдаточной документации – в соответствии с НД и требованиями заказчика.
1.1.102 Отклонения от проектной документации в процессе его строительства/ реконструкции не допускаются. Изменения, вносимые в проектную документацию на строительство/реконструкцию объекта МТ, подлежат экспертизе проектной документации в соответствии с законодательством государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.

[bookmark: _Toc95293748]Состав и порядок работы рабочей комиссии 

1.1.103 Рабочая комиссия назначается распоряжением/приказом заказчика после получения письменного извещения подрядчика о готовности объекта МТ к сдаче. Порядок и продолжительность работы рабочей комиссии определяет в распоряжении/приказе заказчик по согласованию с подрядчиком с учетом НД.
1.1.104 В состав рабочей комиссий входят представители:
· заказчика – председатель комиссии;
· технического заказчика (при наличии);
· подрядчика;
· субподрядных организаций (при их наличии);
· проектной организации;
· эксплуатирующей организации;
· СК (при его осуществлении независимыми организациями по договору с заказчиком).
По решению заказчика в состав рабочей комиссии входят также представители других организаций. 
Участие органов государственного надзора в работе рабочей комиссии установлено законодательством государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.
1.1.105 Подрядчик после выполнения в полном объеме всех работ, предусмотренных в ПД и РД и контракте на выполнение СМР, направляет застройщику/заказчику или техническому заказчику извещение о готовности объекта МТ для предъявления рабочей комиссии с приложением следующих документов:
· заявление о соответствии законченного строительством объекта МТ требованиям технических регламентов и ПД;
· акт, подтверждающего соответствие параметров построенного или реконструированного объекта МТ ПД, в т. ч. требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта МТ приборами учета используемых энергетических ресурсов, подписанного со стороны подрядчик (в случаях, предусмотренных законодательством государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза);
· схемы, отображающей расположение построенного или реконструированного объекта МТ, сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подписанной со стороны подрядчик (в случаях, предусмотренных законодательством государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза). Допускается подготовка схемы заказчиком.
1.1.106 Рабочая комиссия при приемке объекта МТ проверяет наличие протоколов качества, сертификатов, комплектовочных (отправочных) ведомостей, технических паспортов, протоколов испытаний и других документов, удостоверяющих качество, безопасность и свойства материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве работ.
1.1.107 До начала проведения рабочей комиссии подрядчик обеспечивает возврат не вовлеченных в производство работ давальческих материалов с обязательным проведением комиссионного входного контроля в соответствии с контрактом на выполнение СМР и получает справку об отсутствии задолженности по давальческим материалам, которую предъявляет рабочей комиссии.
1.1.108 Завершение комплекса работ по рекультивации земель подтверждают актом о рекультивации земель, который оформляют в соответствии с действующим законодательством государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза. 
1.1.109 Внесение всех изменений в ПД и РД завершают к началу проведения заказчиком рабочей комиссии и принимают по актам приемки выполненных работ.
При выявлении в процессе строительства/реконструкции отклонений объекта МТ от параметров, установленных в ПД и РД, вносят изменения в ПД и РД в соответствии с НД.
1.1.110 Рабочая комиссия в процессе работы составляет и подписывает ведомость недоделок. Подписание акта приемки законченного строительством объекта МТ проводят после устранения замечаний, приведенных в ведомости недоделок.
1.1.111 Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных испытаний, оформляются в виде перечня недоделок к акту приёмки объекта МТ. Дефекты и недоделки должны быть устранены до начала комплексного опробования.

[bookmark: _Toc95293749]Состав и порядок работы приемочной комиссии

1.1.112 Приемочная комиссия осуществляет приемку завершенного строительством/реконструкцией объекта МТ, на котором в соответствии с ПД и РД выполнены все СМР, проведен требуемый комплекс испытательных работ и ПНР, проведено КО оборудования, оформлены и подписаны в установленном порядке акт приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией, акт проверки, заключение о соответствии, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (для объектов, на которые были получены разрешения на строительство), Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в соответствии с законодательством государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.
1.1.113 Состав завершенного строительством/реконструкцией объекта МТ, подлежащего приемке приемочной комиссией, определяют в ПД и РД.
1.1.114 Распоряжение/приказ о назначении приемочной комиссии по приемке завершенных строительством/реконструкцией объектов МТ издает заказчиком после утверждения заключения о соответствии и подписания акта(ов) приемки комиссией оборудования после КО.
1.1.115 Приемочная комиссия приступает к своей работе после издания приказа о назначении приемочной комиссии. Продолжительность и порядок работы приемочной комиссии определяется приказом в зависимости от сложности объекта МТ.
1.1.116 В состав приемочной комиссии для завершенных строительством/реконструкцией объектов МТ входят (включая, но не ограничиваясь):
· технический руководитель эксплуатирующей организации – председатель;
· представители эксплуатирующих служб по направлениям деятельности;
· представитель заказчика или технического заказчика (при наличии);
· представитель органа СК (при привлечении по договору с заказчиком);
· представитель проектной организации (авторского надзора);
· представитель подрядчика;
· представитель субподрядной организации (при их наличии).
Участие органов государственного надзора в работе приемочной комиссии установлено законодательством государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.
1.1.117 Функции приемочной комиссии:
· определение соответствия объекта МТ, конструкций зданий и сооружений ПД и РД, техническим регламентам;
· определение соответствия выполненных ПНР, индивидуальных испытаний и КО оборудования и систем утвержденной заказчиком «в производство работ» РД и согласованным программам испытаний;
· проверка соответствия выполненных СМР, мероприятий по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды НД;
· оценка выполнения строительства/реконструкции объекта МТ в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, ПД и РД, техническими регламентами, а также соответствия градостроительному плану земельного участка, представленному заказчиком для получения разрешения на строительство.
1.1.118 Участники строительства/реконструкции объекта МТ представляют приемочной комиссии следующие документы:
· проект акта приемки законченного строительством объекта МТ приемочной комиссией;
· акт приемки законченного строительством объекта МТ рабочей комиссией;
· приемо-сдаточная документация;
· акт о рекультивации земель (при наличии выполнения работ по рекультивации земель на объекте МТ);
· правоустанавливающие документы на земельный участок;
· градостроительный план земельного участка, представленный заказчиком для получения разрешения на строительство;
· документация по планировке территории (для линейных объектов МТ);
· технический план объекта МТ;
· акт, подтверждающий соответствие параметров построенного или реконструированного объекта МТ ПД, в т. ч. требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта МТ приборами учета используемых энергетических ресурсов;
· документы, подтверждающие соответствие построенного или реконструированного объекта МТ ТУ, подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
· документы, подтверждающие выполнение предусмотренных в ПД и РД мероприятий по охране окружающей среды;
· схема, отображающая расположение построенного или реконструированного объекта МТ, сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка;
· заключение о соответствии, разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (при необходимости).
1.1.119 Приемочная комиссия вправе дополнительно затребовать у участников строительства/реконструкции объектов МТ документы, подтверждающие готовность объектов МТ выполнять свое функциональное назначение.
1.1.120 Приемочная комиссия осуществляет приемку построенного или реконструированного объекта МТ с оформлением акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
1.1.121 Для объектов МТ, на которые требуются разрешения на строительство, не допускается подписание акта приемочной комиссии до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
1.1.122 [bookmark: _Hlk87438598]Если для строительства объектов МТ не требуется получение разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, то правила формирования приемочной комиссии устанавливает застройщик или заказчик самостоятельно.
1.1.123 Акт приемки законченного строительством объекта МТ приемочной комиссией подписывают все члены приемочной комиссии при наличии принятой приемо-сдаточной документации, актов и протоколов проведенных проверок, контрольных испытаний и измерений, актов КО, откорректированной ПД на основании внесенных изменений в РД в период выполнения СМР, утвержденных застройщиком или техническим заказчиком в установленном законодательством государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза порядке. С момента подписания актов полномочия приемочной комиссии прекращаются.

[bookmark: _Toc95293750][bookmark: _Toc53130606]Подтверждение готовности объекта магистрального трубопровода к вводу в эксплуатацию

1.1.124 Для подтверждения готовности объекта МТ к вводу в эксплуатацию заказчик совместно с подрядчиком оформляет и подписывает акты приемки законченных строительством объектов рабочей и приемочной комиссией.
1.1.125 Акты оформляют в соответствии с НД.
1.1.126 В актах приводят полные реквизиты всех разрешений на строительство (при наличии), включая даты выдачи, реквизиты всех приказов об утверждении РД и ее изменений «в производство работ», все организации (в т. ч. субподрядные), выполнявшие СМР в рамках заключенных контрактов на выполнение СМР.
1.1.127 Данные актов учитывают показатели, приведенные в разрешении на строительство (при наличии), а также укрупненные основные строительные объемы работ, фактически выполненные в рамках строительства/реконструкции объекта МТ.
1.1.128 При необходимости указания в актах приемки сезонных работ их наименование, физический объем и состав приводят согласно ПД и РД.

[bookmark: _Toc95293751]Ввод в эксплуатацию объектов магистрального трубопровода

7.1 Ввод в эксплуатацию объектов МТ осуществляют в соответствии с 
ТР ЕАЭС 049/2020 [2] (глава III) и НД.
7.2 Порядок получения заключений о соответствии и разрешений на ввод объекта в эксплуатацию приведен на рисунке А.1. 
7.3 До получения разрешения на ввод построенного или реконструированного объекта МТ в эксплуатацию запрещается его непосредственное использование по назначению, за исключением периода КО под нагрузкой.
7.4 Датой ввода в эксплуатацию объекта МТ считается начало использования объекта по назначению.
7.5 Основанием для ввода в эксплуатацию объекта МТ служит приказ руководителя или иного уполномоченного лица заказчика/застройщика о вводе объекта в эксплуатацию.
7.6 Ввод объектов МТ в эксплуатацию осуществляют в порядке, установленным законодательством государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.
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1.1.129 Линейную часть вновь построенного МТ вводят в эксплуатацию после выполнения комплекса работ по испытанию, наладке, опробованию отдельных узлов (объектов, сооружений) линейной части МТ, систем связи, проведения очистки полости трубопровода, проверки целостности АКП методом катодной поляризации, гидравлических испытаний на прочность и герметичность, удаления из трубопровода опрессовочной жидкости (с соблюдением природоохранных мероприятий), заполнения его нефтью/нефтепродуктами, выпуска газовоздушной смеси согласно ППР заказчика и КО в течение установленного срока, но не менее 72 ч.
Если в НД или в ПД и РД для оценки качества строительства/реконструкции предусматривается внутритрубное диагностирование линейной части МТ, то приемку линейной части МТ осуществляют после проведения внутритрубного диагностирования и устранения выявленных опасных дефектов.
1.1.130 До начала подключения и заполнения объектов МТ нефтью/нефтепродуктами завершаются работы по строительству/реконструкции объектов МТ и принимаются рабочей комиссией (с оформлением соответствующего акта) сооружения линейной части МТ:
· трубопровод с лупингами и резервными нитками, переходами через естественные и искусственные преграды;
· средства инженерной защиты от опасных геологических процессов;
· защитные сооружения от разлива нефти/нефтепродуктов;
· дома обходчиков;
· площадки для обслуживания бригад;
· вдольтрассовые дороги;
· предусмотренные в составе ПД и РД технологическое оборудование и обслуживающие системы – линейные задвижки, узлы пуска/пропуска/приема средств очистки и диагностирования, линии электропередачи, электроустановки, линии технологической связи, средства ЭХЗ, установки телемеханики, сигнализации, автоматики.
1.1.131 Подключение объектов МТ выполняют на основании оформленного акта приемки законченным строительством объекта и акта удаления опрессовочной жидкости из подключаемых участков трубопроводов/оборудования, которые прикладывают к запросу на остановку МТ.
1.1.132 Приемку электроустановок и электрооборудования ЛЧ МТ выполняют в соответствии с настоящим стандартом и НД[footnoteRef:7]). КО системы линейной телемеханики МТ выполняют в соответствии с настоящим стандартом. [7: ) На территории Российской Федерации действуют:
правила устройства электроустановок (ПУЭ);
правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6).] 

1.1.133 Приемку и ввод в эксплуатацию технологических трубопроводов НПС проводят аналогично 8.1.1 – 8.1.3.
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1.1.134 Завершенный русловой участок соединяется с прилегающими участками (пойменными участками) перехода. После гидравлических испытаний подводного перехода в составе линейной части МТ в целом и пропуска профилемера строительная организация сдает подводный переход заказчику по акту приемки перехода трубопровода через водную преграду.
1.1.135 Перед приемкой подводного перехода выполняют ликвидационно-восстановительные работы, в том числе:
· восстановление естественного профиля береговых склонов;
· проведение берегоукрепительных и противоэрозионных мероприятий на береговых склонах;
· рекультивацию земель с обязательным проведением залужения в пределах прибрежных защитных полос.
1.1.136 Приемку подводного перехода МТ выполняет комиссия, назначенная в соответствии с НД[footnoteRef:8]), после проверки целостности АКП методом катодной поляризации, испытания участка подводного перехода МТ на прочность и герметичность, пропуска профилемера. [8: ) На территории Российской Федерации действует СП 392.1325800.2018 «Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Исполнительная документация при строительстве. Формы и требования к ведению и оформлению».] 

Если в НД или в ПД и РД для оценки качества строительства/реконструкции предусматривается внутритрубное диагностирование участков подводных переходов, то приемку участков подводных переходов МТ осуществляют после проведения внутритрубного диагностирования и устранения выявленных опасных дефектов.
1.1.137 Для переходов МТ через реки, ручьи и овраги оформляют отдельный акт о выполнении комплекса рекультивационных работ, включая работы по выравниванию поверхности земли, закреплению откосов, восстановлению почвенного слоя и растительного покрова, внесению удобрений и мелиорантов.
1.1.138 Приемку и ввод в эксплуатацию подводных переходов допускается выполнять без проведения демонтажных работ, с обязательным выделением в ПД и РД отдельного этапа по данным работам в соответствии с НД.
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и резервуарных парков

1.1.139 Приемку вертикальных цилиндрических стальных резервуаров следует проводить в соответствии с ПД, РД, настоящим стандартом и НД[footnoteRef:9]). [9: ) На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 58623 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Резервуары вертикальные цилиндрические стальные. Правила технической эксплуатации».] 

Метрологическое обеспечение при приемке резервуаров осуществляют в т. ч. в соответствии с законами, техническими регламентами, стандартами, нормативными правовыми актами в области обеспечения единства измерений/законодательной метрологии государств, на территории которых будут эксплуатироваться резервуары.
1.1.140 Рабочая комиссия при приемке в эксплуатацию резервуаров производит визуальный осмотр выполненных работ (доступных для осмотра), а также проверяет комплект исполнительной документации на соответствие ПД и РД, в т.ч.:
· размеры фундамента, резервуара и его элементов (днища, стенки, стационарной или плавающей крыши, понтонов, расположение люков и патрубков и др.);
· наличие фактически установленного на резервуаре оборудования;
· наличие документов по контролю качества сварных соединений с приложением схем расположения мест контроля.
1.1.141 Новые резервуары считаются законченными строительством и готовыми к приемке и вводу в эксплуатацию приемочной комиссией при следующих условиях:
· [bookmark: _Hlk94873964][bookmark: _Hlk85729641]резервуар полностью смонтирован в соответствии с требованиями ПД и РД, в т.ч. выполнено обустройство территории, ограниченной по периметру обвалованием или ограждающей стенкой;
· выполнена антикоррозионная защита металлоконструкции резервуара;
· смонтирована система ЭХЗ;
· смонтировано оборудование, обеспечивающее безопасную эксплуатацию резервуара в соответствии с ПД и РД;
· смонтированы системы автоматики и сигнализации;
· смонтированы системы противопожарной защиты;
· проведена градуировка резервуара;
· резервуар подключён к технологическим трубопроводам;
· проведены испытания резервуара на прочность и герметичность в соответствии с ГОСТ 31385;
· проведены индивидуальные испытания оборудования и систем резервуара, в т.ч. системы пожаротушения резервуара, АСУПТ резервуара в автоматическом режиме;
· [bookmark: _Hlk94799975]выполнена приемки резервуара рабочей комиссией;
· проведено КО резервуара по утвержденной заказчиком программе;
· оформлены и подписаны акты проверки, заключение о соответствии, разрешение на ввод резервуара в эксплуатацию.
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1.1.142 К приемке рабочей комиссией предъявляют системы электроснабжения и электроустановки в объеме и номенклатуре, предусмотренными в РД, и прошедшие индивидуальные и приемо-сдаточные испытания в соответствии с НД[footnoteRef:10]1) и требованиями изготовителей. [10: 1) На территории Российской Федерации действуют правила устройства электроустановок (ПУЭ).] 

1.1.143 Приемка в эксплуатацию электроустановок, линий электропередач
с напряжением до 220 кВ включительно, а также монтаж или реконструкция устройств, используемых в составе МТ, – в соответствии с НД[footnoteRef:11]2). [11: 2) На территории Российской Федерации действуют:
СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
правила устройства электроустановок (ПУЭ);
правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6).] 

1.1.144 При строительстве воздушной линии 35 – 220 кВ после осуществления монтажа провода, грозотроса и оптического кабеля в грозозащитном тросе  (при наличии) необходимо проведение дополнительного инструментального контроля отклонения от вертикальной оси опор вдоль и поперек линии ВЛ, а также положения траверс на соответствие НД[footnoteRef:12]3) с составлением соответствующих актов и исполнительных схем. [12: 3) На территории Российской Федерации действуют:
СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
правила устройства электроустановок (ПУЭ).] 

1.1.145 Готовность выполненных электромонтажных работ к сдаче-приемке определяется актом технической готовности. Наличие акта является основанием для организации рабочей комиссии по приемке оборудования.
Смонтированные электротехнические устройства подлежат пусконаладочным и приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с НД1).
Права и обязанности сторон, участвующих в приемке в эксплуатацию электрооборудования, регламентируются общими правилами (с учетом нормативных правовых актов).
1.1.146 Замечания, выявленные в ходе приемки из наладки устройств релейной защиты и автоматики, при индивидуальных испытаниях устраняют до начала работы рабочей комиссии, сроки определяют в НД.
1.1.147 Для проведения ПНР и опробования электрооборудования допускается включение электроустановок по проектной схеме на основании временного разрешения, выданного надзорными органами.
1.1.148 Формы исполнительной документации на выполненные электромонтажные работы подписывают представители подрядчика, заказчика и органа СК.
1.1.149 Состав оборудования электроустановок, оформляемых актами технической готовности электромонтажных работ, зависит от конкретных условий и может определяться с учетом сложности и территориальной разобщенности объектов МТ, исходя из следующих признаков:
· границ технологического узла;
· границ проектной марки или чертежей РД (электрические подстанции, электрическое освещение, силовое электрооборудование и др.);
· границ цеха, встроенных, пристроенных или отдельно стоящих помещений 
и сооружений (электрооборудование насосной, электроснабжение системы вентиляции и др.).
Подачу напряжения на электроустановки выполняют только после получения разрешения от надзорного органа и на основании договора на электроснабжение между потребителем и энергосбытовой организацией.
1.1.150 [bookmark: _Hlk102138456]Принятое рабочими комиссиями электротехническое оборудование 
на следующем этапе приемки подлежит проверке, осуществляемой в составе мероприятий по КО сдаваемого объекта в целом (например, НПС), проводимых в период работы приемочной комиссии.
1.1.151 В период КО выполняют проверку, регулировку и обеспечение совместной взаимосвязанной работы электротехнического оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый проектный технологический режим.
Работы и мероприятия, выполняемые в период подготовки и проведения КО электротехнического оборудования, осуществляются по программе и графику, разработанным заказчиком и согласованным с подрядчиком и субподрядными организациями и при необходимости с изготовителями электротехнического оборудования.
[bookmark: _Toc95293757][bookmark: _Toc275872098][bookmark: _Toc53130615]Особенности приемки и ввода устройства электрохимической защиты от коррозии 
1.1.152 Контрольно-измерительные пункты по трассе трубопровода монтируют и опробывают до проверки изоляционного покрытия методом катодной поляризации и подтверждают соответствующим актом.
1.1.153 Рабочая комиссия проверяет:
1) соответствие мест размещения сооружений ЭХЗ ПД и РД. Допускаются отклонения мест размещения сооружений и их подключения от требований РД в следующих пределах:
· для катодных станций, электродренажей и глубинных анодных заземлений – в радиусе не более 0,5 м;
· для протекторов и анодных заземлителей, а также мест подключения соединительного кабеля к трубопроводу и контрольно-измерительных пунктов – не более 0,2 м;
2) подключения соединительных проводов и дренажных кабелей к трубопроводу – не менее 6 м от мест подключения к нему ближайшего контрольно-измерительного пункта;
3) провис проводов воздушных линий электропередачи в соответствии со значениями в ПД и РД;
4) работоспособность всех узлов и установок, в том числе:
· установок катодной защиты;
· установок дренажной защиты;
· установок протекторной защиты;
· линий электропередачи, а также вспомогательных устройств.
1.1.154 Систему ЭХЗ данного участка принимают в эксплуатацию при соблюдении следующих условий:
· минимальная разность потенциалов «труба – земля» на протяжении всего участка не ниже величины, указанной в РД;
· запас мощности станций катодной защиты и силы тока дренажных установок – не менее 35 %, сопротивление растекания анодных заземлителей – не более 2 Ом; 
· непрерывный ток работы установки дренажной защиты – не более 50 % от номинального тока СДЗ;
· исключено вредное влияние на другие объекты.
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1.1.155 Перед началом индивидуальных испытаний системы пожаротушения проводят работы по промывке и испытаниям на прочность и герметичность смонтированных трубопроводов противопожарной защиты.
1.1.156 Проведение ПНР, индивидуального опробования оборудования, в том числе для отработки алгоритмов работы систем пожаротушения резервуарного парка, в целях экономии пенообразователя, рекомендуется проводить с применением воды до заполнения трубопроводов раствором пенообразователя.
1.1.157 Алгоритм работы системы обеспечения противопожарной защиты определяют в ПД. При проведении ПНР и испытаний алгоритм допускается корректировать с учетом особенности системы обеспечения пожарной безопасности.
1.1.158 При необходимости корректировки алгоритмов работы системы обеспечения пожарной безопасности допускается:
- уточнять интервалы последовательного включения оборудования и оптимальные режимы работы;
- временные уставки и уставки по давлению работы оборудования.
Алгоритмы работы системы обеспечения пожарной безопасности утверждается техническим руководителем эксплуатирующей организации и вносятся в инструкцию по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту системы обеспечения пожарной безопасности.
1.1.159 Программу испытаний системы обеспечения пожарной безопасности разрабатывают отдельно для каждого объекта защиты, оборудованного установками пожаротушения.
В программе предусматривают мероприятия по охране окружающей среды при проведении испытаний, а также меры по обеспечению безаварийной работы очистных сооружений сточных вод в период проведения и после окончания испытаний системы обеспечения пожарной безопасности.
1.1.160 Приемка в эксплуатацию системы обеспечения пожарной безопасности осуществляет рабочая комиссия, назначенная приказом. Порядок и продолжительность работы комиссии определяет заказчик.
1.1.161 При обнаружении несоответствия выполненных СМР и ПНР ПД и РД, технической документации изготовителей комиссия составляет акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения, на основании которого подрядная организация устраняет их в установленный срок и вновь предъявляет систему/установку к сдаче.
1.1.162 После устранения выявленных недостатков и проведения испытаний, при которых достигнуты показатели, соответствующие ПД и РД, рабочая комиссия рекомендует принять систему/установку в эксплуатацию.
1.1.163 При приемке системы обеспечения пожарной безопасности подрядной организацией на системы обеспечения пожарной безопасности составляют: 
· технический паспорт;
· инструкцию по эксплуатации системы обеспечения пожарной безопасности;
· общую технологическую схему системы обеспечения пожарной безопасности, технологические схемы насосной пожаротушения, технологические схемы помещений электроприводных задвижек, помещений мембранных емкостей, резервуаров противопожарного запаса воды и технологических помещений при резервуарах, схемы обвязки емкостей для хранения пенообразователя или его раствора и т. п.
1.1.164 Состав системы противопожарной защиты определяется согласно НД.
1.1.165 Приемку в эксплуатацию систем противопожарной защиты выполняют в соответствии с НД.
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1.1.166 Приемку в эксплуатацию технологической связи проводит заказчиком с участием подрядчика, представителей технического надзора и поставщиков оборудования (при необходимости).
1.1.167 Основной задачей рабочей комиссии является проверка системы технологической связи на соответствие ПД и РД, разработанным в соответствии с НД[footnoteRef:13]1). [13: 1) На территории Российской Федерации действуют СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».] 

1.1.168 Отклонения от РД согласовывают с проектной организацией.
1.1.169 Подрядная организация разрабатывает и согласовывает с заказчиком программу приемки объектов технологической связи (применительно к конкретному типу волоконно-оптического кабеля и коммуникационного оборудования).
При разработке программы учитывают требования изготовителей используемого оборудования.
1.1.170 Для подтверждения качества принимаемых сооружений волоконно-оптической связи приемочная комиссия назначает контрольные проверки, выполняемые по методикам, предусмотренным в программе приемки.
1.1.171 При передаче подрядчиком заказчику ЗИП, аварийного запаса к оборудованию связи комиссия с участием специалистов заказчика и подрядчика (по направлению деятельности) проводит проверку работоспособности ЗИП, аварийного запаса с составлением соответствующих актов.
1.1.172 Приемку в эксплуатацию осуществляют после окончания работ по монтажу и наладке, успешного проведения индивидуальных испытаний и КО системы технологической связи.
1.1.173 Эксплуатация систем технологической связи или отдельных составных элементов, не принятых рабочей комиссией, не допускается.

[bookmark: _Toc95293760]Особенности приемки и ввода в эксплуатацию автоматизированных систем управления технологическими процессами

1.1.174 Приемку в эксплуатацию АСУТП выполняют в соответствии с НД. 
1.1.175 Приемка и ввод в эксплуатацию АСУТП включает в себя следующие этапы:
· проектирование АСУТП;
· изготовление АСУТП;
· заводские испытания АСУТП;
· испытания в специализированных центрах испытаний и эксплуатации АСУТП (при необходимости);
· СМР;
· ПНР;
· индивидуальные испытания;
· подготовка персонала;
· опытная эксплуатация;
· КО;
· ввод в эксплуатацию.
1.1.176 Цель проведения заводских испытаний АСУТП – определение соответствия изготовленной АСУТП требованиям ПД и РД и заданию на поставку.
1.1.177 Заказчик при необходимости устанавливает дополнительные требования к испытанию АСУТП в специализированных центрах испытаний и эксплуатации АСУТП. 
1.1.178 [bookmark: _Ref486345177]Индивидуальные испытания проводят с целью проверки работоспособности оборудования АСУТП, проверки качества монтажа и подтверждения соответствия его фактических параметров ПД и РД. Испытания направлены на проверку функций АСУТП в условиях обеспечения совместной взаимосвязанной работы компонентов АСУТП в режимах, предусмотренных в ПД.
1.1.179 Перед проведением опытной эксплуатации АСУТП специалисты поставщика АСУТП проводят обучение персонала по направлению АСУТП и оперативно-диспетчерского персонала заказчика. Персонал заказчика обучается правилам и методам эксплуатации и обслуживания АСУТП, методам обеспечения информационной безопасности и действиям в нештатных ситуациях.
1.1.180 Опытную эксплуатацию АСУТП проводят в соответствии с НД с целью определения фактических значений количественных характеристик, определения фактической эффективности АСУТП, корректировки (при необходимости) настроек АСУТП и документации, наладки технических средств, доведения характеристик АСУТП до проектных значений.
1.1.181 КО является заключительной проверкой АСУТП перед вводом в промышленную эксплуатацию.
1.1.182 КО АСУТП направлено:
· на определение фактических значений всех характеристик АСУТП;
· на подтверждение соответствия функций АСУТП требованиям РД, конкурсной документации и НД;
· на подтверждение работоспособности АСУТП в комплексе с технологическим оборудованием.
1.1.183 КО АСУТП проводится после окончания комплексного опробования систем подключаемых к АСУТП.
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1.1.184 Приемке подлежат СИКН, соответствующие ГОСТ 34396.
1.1.185 Рабочая комиссия проверяет готовность к эксплуатации всех основных и вспомогательных сооружений, входящих в состав СИКН.
1.1.186 [bookmark: _Hlk105509974]Приемку в эксплуатацию СИКН осуществляют только после индивидуальных испытаний, ПНР, КО, испытаний с целью утверждения типа и подписания акта/приказа ввода СИКН промышленную эксплуатацию и перевода СИКН на ведение товарно-коммерческих операций.
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1.1.187 Заказчик или технический заказчик формирует и передает подрядчику утвержденные перечни приемо-сдаточной документации, в том числе разрешительной документации, необходимой для получения допуска к производству работ, и исполнительной документации, оформляемой при выполнении работ с разбивкой по видам работ.
1.1.188 Допускается корректировка перечня приемо-сдаточной документации заказчиком в процессе выполнения СМР путем разработки, согласования и утверждения изменений с последующим утверждением нового перечня с внесенными изменениями.
1.1.189 В состав приемо-сдаточной документации входят:
· том I. Разрешительная документация; 
· том II. ПД, РД, утвержденная «В производство работ»;
· том III. Организационно-технологическая документация;
· том IV. Исполнительная РД;
· том V. Исполнительная производственная документация, подтверждающая фактическое выполнение СМР в соответствии с ПД и РД, утвержденной «В производство работ»;
· том VI. Разрешительная документация на ввод объекта в эксплуатацию и документация, формируемая на этапе ввода объекта.
1.1.190 В состав разрешительной документации входят: 
· правоустанавливающие документы, подтверждающие компетенцию организаций, участвующих в строительстве/реконструкции (выписки из реестров, разрешения, лицензии государственных органов и т. д.);
· разрешение на строительство, полученное в соответствии с НД (при необходимости); 
· комплект документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на строительство в соответствии с нормативными правовыми актами (при необходимости); 
· перечень организаций, участвующих в строительстве/реконструкции, с указанием видов выполняемых ими работ, согласованный с застройщиком/техническим заказчиком; 
· распорядительные документы (приказы) о назначении лиц, ответственных за строительство/реконструкцию; 
· документы о допуске лаборатории к проведению соответствующих видов работ, выданных в соответствии с требованиями законодательства государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза;
· разрешительная документация по видам работ.
1.1.191 К ПД и РД относятся:
· ПД, прошедшая экспертизу в установленном порядке и получено положительное заключение экспертизы;
· РД, подготовленная на основе ПД, обеспечивающая реализацию принятых в ПД технических решений и утвержденная «в производство работ».
1.1.192 К организационно-технологической документации относятся:
· ППР и технологические карты по видам работ;
· ППР подъемных сооружений;
· операционные карты контроля.
1.1.193 К исполнительной РД относятся:
· комплект рабочих чертежей с надписью «Выполнено по проекту» или с записью о внесении в них изменений;
· ведомости изменений, внесенных в чертежи РД;
· чертежи, в т. ч. планы и профили участков строительства/реконструкции с нанесенным на них фактическим положением трубопровода и его элементов;
· комплекты деталировочных чертежей металлических конструкций, разработанные изготовителями, которые передают заказчику в полном объеме в составе исполнительной документации;
· ведомость изменений ПД и РД.
1.1.194 Внесение изменений в ПД и РД в процессе строительства/реконструкции объекта осуществляет проектная организация на основании изменений в задание на проектирование или письменного обращения заказчика в порядке, предусмотренном в технических регламентах заказчика, и в соответствии с действующим законодательством государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.
1.1.195 Заказчик обеспечивает своевременное внесение изменений в ПД, возникающих в ходе строительства/реконструкции объекта.
1.1.196 Откорректированная ПД и РД, а также отдельные листы изменений РД, согласованные с проектной организацией и содержащие указания о порядке и технологии выполнения работ, утверждает заказчик «в производство работ» приказом.
1.1.197 К исполнительной производственной документации относят текстовые и графические материалы, отображающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов МТ и их элементов в процессе строительства, реконструкции по мере завершения определенных в ПД работ, в том числе:
· общий журнал работ и специальные журналы по видам работ; 
· исполнительные геодезические схемы и чертежи; 
· акты освидетельствования;
· исполнительные схемы на виды работ;
· журналы авторского надзора проектной организации; 
· заключения, в том числе по неразрушающему контролю, материалы обследований и проверок органами государственного и другого надзора;
· паспорта и сертификаты на используемые строительные материалы и монтируемое оборудование; 
· справки, протоколы; 
· акты приемо-сдаточных испытаний изготовителя смонтированного оборудования.
1.1.198 В состав исполнительной производственной документации включают информацию о выполнении сварочных работ, НК, укладке, балластировке трубопровода со сведениями о фактической раскладке труб по участку. Сведения о фактической раскладке труб по участку МТ заполняют на основании актов укладки и балластировки трубопровода. К акту прилагают схемы расположения сварных соединений уложенного трубопровода, которые также входят в состав исполнительной производственной документации.
1.1.199 В состав исполнительной производственной документации входят документы, подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, и подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта МТ ТУ на подключение, пересечение, параллельное следование (при их наличии).
1.1.200 В состав разрешительной документации на ввод объекта и документации, формируемой на этапе ввода объекта в эксплуатацию, входят:
· сводный реестр приемо-сдаточной документации (формируют отдельной книгой);
· приказы на создание рабочей и приемочной комиссий;
· ведомость недоделок;
· справка об устранении недоделок, выявленных рабочей комиссией;
· акт приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией;
· акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;
· акт передачи приемо-сдаточной документации;
· акт КО (при необходимости);
· разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, полученное в соответствии с нормативными правовыми актами (при необходимости);
· комплект документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с нормативными правовыми актами (при необходимости);
· приказ о вводе объекта в эксплуатацию.
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1.1.201 Разрешительную документацию формируют заказчик и подрядчик. В состав разрешительной документации входят документы, дающие право на выполнение комплекса СМР до завершения строительства/реконструкции и приемки объекта МТ. Ответственность за своевременное оформление разрешительной документации в процессе строительства/реконструкции возлагается на подрядчика и заказчика в соответствии с принятыми обязательствами:
· [bookmark: _Hlk80002476]за формирование томов I, III – VI приемо-сдаточной документации ответственность несет подрядчик, осуществляющий строительство/реконструкцию;
· за формирование тома II приемо-сдаточной документации ответственность несет проектная организация, разрабатывающая ПД и РД.
1.1.202 Сформированный в соответствии с 9.1.14 комплект разрешительной документации с реестром, составленным подрядчиком, прошивается и заверяется штампом и подписью ответственных представителей подрядчика, заказчика и органа СК.
1.1.203 Оформляемые в процессе производства работ разрешительные документы формируются в отдельные книги (тома) разрешительной документации.
1.1.204 Разрешительная и исполнительная документация в течение всего периода строительства/реконструкции объекта хранится у подрядчика и передается заказчику в составе приемо-сдаточной документации.
1.1.205 Исполнительная документация оформляется в процессе строительства/реконструкции объекта МТ участниками строительства/реконструкции в целях юридического подтверждения факта выполнения конкретных работ, требуемого уровня их качества, соответствия ПД, РД и НД, участия конкретных исполнителей и возможности производства последующих работ.
1.1.206 Исполнительная документация оформляется по факту выполнения СМР, ПНР и других работ по объекту (общий и специальные журналы работ, акты, исполнительные схемы и др.). Количество экземпляров оформляемой исполнительной документации устанавливает заказчик или технический заказчик в перечне приемо-сдаточной документации.
1.1.207 Исполнительная документация подписывается уполномоченными представителями заказчика, подрядчика, СК, авторского надзора, назначенными соответствующими приказами (распоряжениями) и имеющими право проверять и подтверждать выполненные объемы работ.
1.1.208 При проверке и подписании исполнительной документации СК заказчика руководствуется принципом возможности идентификации исполнителя работ от строительной подрядной организации по результатам приемки заказчиком выполненных объемов работ. Выборочная проверка разрешительной документации проводится работниками подрядной организации, уполномоченными на подписание исполнительной документации, имеющими удостоверения в области охраны труда, пожарной и электробезопасности, протоколы или выписки из протоколов о промышленной безопасности и др.
1.1.209 Подписание исполнительной документации представителями заказчика, подрядчика, СК, авторского надзора, не уполномоченными организационно-распорядительными документами организаций, запрещается. Ответственность за подписание исполнительной документации уполномоченными представителями организаций возлагается на заказчика или технического заказчика.
1.1.210 В процессе выполнения СМР исполнительная документация формируется и хранится у подрядчика.
1.1.211 При одновременном выполнении СМР на различных участках ЛЧ МТ на месте производства работ находится следующая разрешительная и исполнительная документация:
1) выкопировка из ППР на соответствующие виды работ, выполняемые на данном участке;
2) копия ППР подъемных сооружений при выполнении работ на данном участке с применением кранов;
3) копии акта приемки геодезической разбивочной основы для строительства/реконструкции (с приложениями);
4) копии допускных листов сварщиков;
5) копии ордера на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций вместе с ТУ;
6) копии комплектов чертежей РД на выполняемые виды работ в границах участка, на котором выполняются работы;
7) прошитые, скрепленные подписью начальника участка строительной организации и печатью копии специальных журналов на виды работ, выполняемые на данном участке. Сведения, внесенные исполнителем работ в копии специальных журналов, в последующем заносятся в их оригиналы. Запрещается допускать отставание в ведении оригиналов специальных журналов от ведения их копий;
9) оформленные в установленном порядке:
· акты о результатах проверки изделий на соответствие технической документации;
· акты о результатах проверки труб с заводским покрытием;
· разрешения органа СК на виды работ;
· исполнительные геодезические схемы, подписанные заказчиком;
· акты освидетельствования скрытых работ.
Копии документов заверяются в установленном порядке. После перечисленные акты включаются в состав исполнительной документации. Оригиналы документов в период выполнения СМР хранятся в подрядной организации.
1.1.212 Материалы съемок фактического расположения трубопровода и объектов МТ на местности (исполнительная съемка) передаются заказчику на электронном носителе в системе координат, принятой в РД, в комплекте с исполнительной документацией.
1.1.213 Результаты НК в процессе строительства/реконструкции объекта ежемесячно передаются подрядчиком в архив эксплуатирующей организации.
1.1.214 Приемка результатов НК в архив эксплуатирующей организации осуществляется в следующем порядке: 
· заказчик организовывает комиссию по приемке результатов НК, состоящую из представителей заказчика, подрядчика, СК и эксплуатирующей организации;
· при приемке результатов НК комиссия проверяет: на предмет их комплектности, качества, правильности расшифровки, соответствия исполнительной документации (журнал сварки, сведения о фактической раскладке труб) и реестру передаваемых сварных соединений, а также на предмет полноты результатов НК и исходных данных автоматизированного/механизированного ультразвукового контроля.
· при выявлении низкого качества или повреждения радиографических снимков либо наличия замечаний к качеству оформления результатов НК сварных стыков заказчик организует работу по устранению допущенных отклонений;
· результаты НК по сварным соединениям с неустраненными замечаниями передаче на хранение заказчику не подлежат. В случае выявления признаков подлога результатов НК инициируется комиссионное расследование данных фактов;
· при положительных результатах проверки представители заказчика, органа СК и эксплуатирующей организации подписывают реестры снимков, после чего радиографические пленки с реестром и исполнительной документацией по НК опечатываются указанными представителями и передаются от подрядчика на хранение заказчику;
· передача комплектов радиографических снимков и заключений по НК оформляется актом приема-передачи в трех экземплярах с обязательным приложением реестров проверки (с указанием номеров стыков, заключений, дат контроля, результата проверки, а также должностей, фамилий, имен, отчеств и подписей членов комиссии, фактически проверявших результаты НК). Один экземпляр передается заказчику, второй – представителю органа СК, третий остается у исполнителя работ.
1.1.215 Опечатки, описки и графические неточности в процессе подготовки исполнительной документации не допускаются, в исключительных случаях разрешается исправлять подчисткой или закрашиванием корректирующей жидкостью белого цвета и нанесением на том же месте исправленного текста (графики), в этом случае исправления визируются простановкой штампа представителя службы контроля качества подрядной организации подрядчика по строительству/реконструкции, назначенного приказом, надписью «исправленному верить», его подписью, датой. Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются.
1.1.216 Запрещается корректировать и вносить исправления в акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта МТ, разбивки осей объекта МТ на местности, акты освидетельствования скрытых работ, освидетельствования ответственных конструкций, освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, а также включать копии этих актов в состав исполнительной документации.
1.1.217 Закрытие разделов общих журналов работ, специальных журналов, оформление актов и исполнительных схем и другой документации выполняется уполномоченными представителями подрядчика по факту выполнения работ после проверки объемов и качества работ органом СК.
1.1.218 Ответственность за сохранность закрытых (оконченных) журналов производства работ, оформленных актов, исполнительных схем и другой исполнительной документации, внесенной в реестр исполнительной документации, а также находящейся в производстве до момента ее передачи заказчику, возлагается на подрядчика.
1.1.219 При отставании оформления исполнительной документации от хода производства работ более чем на 3 суток (за исключением актов освидетельствования скрытых работ на бетонные работы) представитель органа СК осуществляет немедленную остановку работ на всех технологических этапах до устранения указанного нарушения.
1.1.220 Ответственность за формирование исполнительной документации в соответствии с настоящим стандартом возлагается на подрядчика. Контроль за ее формированием осуществляет орган СК.
1.1.221 При выявлении нарушений в несвоевременном ведении исполнительной документации ответственность возлагается на службу контроля качества подрядной организации и орган СК (при осуществлении СК заказчика за СМР на объекте) в соответствии с условиями заключенных контрактов на выполнение СМР.
1.1.222 Приемо-сдаточная документация формируется подрядчиком согласно перечню приемо-сдаточной документации и настоящему стандарту.
1.1.223 При формировании комплекта приемо-сдаточной документации необходимо учитывать следующее:
· документация формируется в книги с прошивкой, со сквозной нумерацией и титульным листом;
· сформированная в книги документация упаковывается в папки, исключая самораскрытие, с указанием наименований заказчика (застройщика), инвестиционного проекта (при необходимости), объекта, подрядной организации, идентификаторов книг (томов);
· документация формируется в книги (тома) с учетом разделения по объектам МТ и разделам РД (по объектам ЛЧ с учетом километража/пикетажа трассы трубопровода);
· в состав документации необходимо включать оригиналы документов, в исключительных случаях допускается включение копий, заверенных в установленном порядке;
· в каждую книгу (том) после устранения замечаний, выданных региональным органом СК, подшивается подписанный инженером СК (привлеченным по отдельной заявке заказчика и уполномоченным распоряжением регионального органа СК), выполнившим итоговую проверку книги (тома), перечень замечаний по результатам проверки разрешительной и исполнительной документации с отметками об их устранении;
· нумерация страниц проставляется в верхнем правом углу листа;
· к каждой книге (тому) документации формируется отдельный реестр документов;
· реестры отдельных книг формируются в сводный реестр с разбивкой по томам;
· при формировании документации запрещается применение черновиков, а также средств коррекции;
· при передаче копий документации на электронных носителях электронные носители передаются в футлярах с указанием идентификационных данных и при необходимости ограничительного грифа. 
1.1.224 Заказчик обеспечивает формирование ПД и РД (том II) до начала работы рабочей комиссии. Оформленный реестр ПД и РД передается подрядчику для включения в сводный реестр на этапе передачи приемо-сдаточной документации до начала работы рабочей комиссии.
1.1.225 В сводный реестр подрядчиком также включаются реестры исполнительной документации, которые в период строительства/реконструкции объекта МТ передаются заказчику и в архив эксплуатирующей организации на хранение, включая реестры на результаты НК, радиографические пленки, оригиналы паспортов, сертификатов и т. п.
1.1.226 После завершения СМР сформированная приемо-сдаточная документация за исключением томов II (ПД, РД, утвержденная «В производство работ»), VI (Разрешительная документация на ввод объекта в эксплуатацию и документация, формируемая на этапе ввода объекта) и оригиналов документов, включая результаты НК и радиографические пленки, оформленные в процессе строительства/реконструкции объекта МТ и переданные заказчику в архив эксплуатирующей организации, передается подрядчиком с сопроводительным письмом и сводным реестром на проверку заказчику или техническому заказчику (при применении организационной схемы управления реализацией объекта МТ с привлечением технического заказчика) до начала работы рабочей комиссии в сроки согласно НД. Заказчик или технический заказчик не позднее следующих суток организует совместное рассмотрение представленной подрядчиком приемо-сдаточной документации с СК заказчика.
1.1.227 Орган СК выдает замечания к приемо-сдаточной документации, а подрядчик устраняет полученные замечания и на основании перечня по результатам проверки разрешительной и исполнительной документации с отметками инженера СК об их устранении по каждой книге (тому) получает справку об отсутствии замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной документации за подписью уполномоченного представителя СК.
1.1.228 После получения справки об отсутствии замечаний к приемо-сдаточной документации за подписью уполномоченного представителя СК заказчик и технический заказчик выполняют проверку приемо-сдаточной документации и выдают замечания к приемо-сдаточной документации, а подрядчик устраняет замечания, получает справку об отсутствии замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной документации за подписью уполномоченных представителей заказчика и технического заказчика и по акту передачи приемо-сдаточной документации оформляет передачу заказчику приемо-сдаточной документации по законченному строительством/реконструкцией объекту.
В соответствии с дополнительным требованием заказчика подрядчик представляет приемо-сдаточную документацию также в сканированном виде.
1.1.229 Оформленный сводный реестр приемо-сдаточной документации прикладывается к акту передачи приемо-сдаточной документации, в котором отражается общее количество книг. Дополнительно сводный реестр приемо-сдаточной документации передается заказчику в электронном виде в формате разработки с использованием переносного носителя информации или с помощью электронной почты. 
1.1.230 Документы, сформированные в ходе реализации объекта МТ и не вошедшие в комплект приемо-сдаточной документации, включая оригиналы актов уничтожения всех изготовленных в процессе исполнения контракта на выполнение СМР копий РД и/или отдельных ее томов/книг/листов, содержащих информацию об уничтожении изготовленных копий документации по каждому письменному согласованию заказчика об изготовлении таких копий, хранятся у заказчика в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 лет после подписания акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
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Основные положения по формированию и передаче заказчику исполнительной информационной модели и электронных документов после завершения строительных работ

Формирование информационной модели объекта МТ и ведение информационной модели объекта МТ осуществляют застройщик, технический заказчик, лицо, обеспечивающее или осуществляющее подготовку обоснования инвестиций, и/или лицо, ответственное за эксплуатацию объекта МТ, а также индивидуальные предприниматели или юридические лица, выполняющее работы по заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию объекта МТ, договору о выполнении инженерных изысканий, договору о подготовке ПД, внесении изменений в такую документацию, договору о строительстве/реконструкции объекта МТ, иному договору, предусматривающему формирование информационной модели объекта МТ и ведение информационной модели объекта МТ в соответствии с законодательством государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, настоящим стандартом, заключенными договорами.
Сведения, документы, материалы включают в информационную модель объекта МТ, в т. ч. посредством электронного взаимодействия между лица, приведенными в Б.1.
Сведения о фактическом выполнении работ в процессе выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства/реконструкции объекта МТ включают в информационную модель объекта МТ после завершения выполнения таких работ.
Если сведения, документы, материалы размещены в открытом доступе в составе информационных ресурсов государственных информационных систем, в информационную модель объекта МТ включают сведения о таких государственных информационных системах и способах доступа к содержащимся в них сведениям, документам, материалам.
Сведения, документы, материалы подлежат хранению в составе информационной модели объекта МТ с момента их включения в такую информационную модель и без ограничения срока.
Лица, приведенные в Б.1, если иное не предусмотрено заключенными между ними договорами, могут использовать для формирования информационной модели объекта МТ и ведения информационной модели объекта МТ любые программные и технические средства при соблюдении следующих условий:
· использование классификатора строительной информации, утвержденного в НД, для формирования информационной модели объекта МТ и ведения информационной модели объекта МТ;
· осуществление учета операций по актуализации сведений, документов, материалов, включенных в информационную модель объекта МТ, с фиксацией оснований, времени и даты совершения этих операций, содержания вносимых изменений и информации об учетных записях лиц, осуществивших такие операции.
Обработка в составе информационной модели объекта МТ сведений, документов, материалов, содержащих информацию ограниченного доступа, осуществляется в соответствии с требованиями к защите информации ограниченного доступа, предусмотренными законодательством государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.
При передаче результатов инженерных изысканий в информационную модель объекта МТ включают следующие сведения, документы и материалы:
· документ о выполненных инженерных изысканиях;
· иные документы, представляемые для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, за исключением заявлений о проведении экспертиз результатов инженерных изысканий (при наличии).
При передаче результатов архитектурно-строительного проектирования в информационную модель объекта МТ включают следующие сведения, документы и материалы:
· сведения, документы и материалы, входящие в состав разделов ПД, в соответствии с нормативными правовыми актами[footnoteRef:14]1); [14: 1) На территории Российской Федерации действует постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».] 

· иные документы, представляемые для проведения государственной экспертизы ПД в соответствии с нормативными правовыми актами[footnoteRef:15]2), за исключением заявления о проведении негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий (при наличии); [15: 2) На территории Российской Федерации действует постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».] 

· документы, прилагаемые к заявлению о выдаче разрешения на строительство в соответствии с нормативными правовыми актами государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, или сведения о государственных информационных системах и способах доступа к содержащимся в них документам, если документы размещены в открытом доступе в составе информационных ресурсов указанных государственных информационных систем.
На этапах осуществления строительства/реконструкции объекта МТ в информационную модель объекта включают следующие сведения, документы и материалы:
· реквизиты (дата и номер) разрешения на строительство;
· реквизиты (дата и номер) решения уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федеральных органов исполнительной власти о прекращении действия разрешения на строительство или о внесении изменений в разрешение на строительство;
· документы и материалы, входящие в состав исполнительной документации в соответствии с законодательством государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза;
· копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий (при наличии);
· сведения, содержащиеся в общем и специальном журналах, в которых ведется учет выполнения работ;
· документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии нормативными правовыми актами государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, или сведения о государственных информационных системах и способах доступа к содержащимся в них документам, если документы размещены в открытом доступе в составе информационных ресурсов указанных государственных информационных систем.
Сведения, документы и материалы, включаемые в информационную модель объекта МТ, представляют в форме электронных документов.
Если федеральным органом исполнительной власти государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза утверждены схемы электронных документов в формате XML, то соответствующие сведения, документы и материалы, включаемые в информационную модель объекта МТ, представляют в форме электронных документов в виде файлов в формате XML.
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